

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

MEDIÇÃO	VALOR A SER MEDIDO(R\$)	PORCENTAGEM A SER MEDIDA (%)	VALOR ACUMULADO (R\$)
1	58.041,37	30,00	58.041,37
2	58.041,37	30,00	116.082,74
3	77.388,49	40,00	193.471,23

AL

PORCENTAGEM ACUMULADA	
(%)	
	30,00
	60,00
	100,00